



Simple Management

Come semplificare la gestione dei progetti con Python

Cari amici vicini e lontani...

due parole su chi sono e cosa faccio in Abstract.



gestione progetti: ingredienti.

- *1/2 parte* **specifiche**
- *2 parti* **comunicazione**
- *1 parte* **pianificazione**
- *2 parti* **coordinamento**
- *1 parte* **controllo**



metodo *Abstract*

- azienda distribuita
- progetti da 2 a 500+ gg/U
- team da 2 a 5+ persone
- gestione a volte destrutturata, altre molto strutturata

ABSTR
ACT

quali strumenti?

- Trac
- Redmine (*)
- eXtreme Management
- ScrumDo
- OpenERP
- ...
- **Simple Management**


(*): tutti strumenti basati su Python, tranne Redmine.



perchè SM?

- **Plone** - gestione documenti++
- **Dexterity** - c.t. framework++
- **Poi tracker** - integrato
- **C.A.** - estensibilità *garantita*

*last but not least: **FUN!***



parte un nuovo
Progetto...

Scheda Progetto.

- **metadati:** cliente, budget, date inizio/fine, team, ...
- **stato** del progetto

quando le attività non sono relative a un progetto, usiamo espedienti.

Simple Management

sistema per la gestione dei progetti in abstract

Add Story

Titolo ■

Non c'è nessuna iterazione corrente

Pianificazione

Dettagli

Documentazione

- **Data di inizio:** 18/06/2013
- **Data di fine prevista:** 20/09/2013
- **Data di fine:**
- **Budget come da offerta:** 20 giorni uomo
- **Stima iniziale, effettuata dal project manager:** 20 giorni uomo

Documentazione.

- **wiki++** di progetto
- **archivio file**
- gestione **permessi** granulare

Un web CMS potente come Plone permette di strutturare e gestire i documenti di progetto esattamente come serve.

Tu sei qui: [Home](#) / [Progetti](#) / [Simple Management](#) / Documenti di Simple

Contenuti

[Visualizza](#)

[Modifica](#)

[Condivisione](#)






Documenti di Simple Management

creato da [Giorgio Borelli](#) — ultima modifica 19/06/2013 11:10 — [Cronologia](#)

Questa cartella contiene tutti i documenti relativi al progetto

[Vai su di un livello](#)

Selezione: [Tutti](#)

		Titolo	Dimensione
⋮	<input type="checkbox"/>	 wireframes	1 KB
⋮	<input type="checkbox"/>	 Status/roadmap	1 KB
⋮	<input type="checkbox"/>	 Mockup vista rendicontazione	41.4 KB
⋮	<input type="checkbox"/>	 Mockup compass	557.7 KB
⋮	<input type="checkbox"/>	 Booking di attività generiche in SM	1.1 KB
⋮	<input type="checkbox"/>	 Compass	1.8 KB
⋮	<input type="checkbox"/>	 Import ics/csv	1 KB

Copia

Taglia

Rinomina

Elimina

Cambia lo stato

Tracker.

- bug tracking
- **comunicazione**

Simple Management - Tracker

creato da [Giorgio Borelli](#) — ultima modifica 14/06/2013 17:24 — [Cronologia](#)

Tutti i ticket relativi a Simple Management

[Genera una nuova richiesta](#)

[Smetti di seguire questo gestore](#)

[Ricerca](#)

[Ricerca avanzata](#)

Qui sono conservate tutte le richieste e le segnalazioni dei problemi di funzionamento relativi al progetto *Simple Management*

Se trovi un qualsiasi problema, segnalalo qui cliccando sul pulsante *Genera una nuova richiesta*.

Attività in corso

Clicca un'area, un rilascio o uno stato per vedere tutte le richieste attive nella categoria. Per una ricerca avanzata, clicca "Ricerca richiesta".

Per area

- [User interface](#) (5)
- [Functionality](#) (6)
- [Process](#) (1)

Per stato

- [Tutte le attività pendenti](#) (12)
- [Confermato](#) (10)
- [In gestione](#) (0)
- [Posticipato](#) (1)
- [Rifiutato](#) (2)
- [Risolto](#) (12)
- [Test effettuati e chiusura confermata](#) (6)
- [Da confermare](#) (2)

Storie.

- richieste da eseguire
- **backlog**
- quick add/edit
- **epic, milestone**

NB: le specifiche sono definite nei documenti a cui le storie fanno riferimento.

Add Story

Titolo ■

una storia

Estimate (in ore uomo) ■

2 ■

Testo

breve descrizione della storia

Assegnatari

I nomi utente delle persone che parteciperanno a questa storia

m.del

Maurizio Delmonte

Categorie

Le categorie, conosciute anche come parole chiave o etichette l'organizzazione dei contenuti

Iterazioni.

- pianificazione
- coordinamento
- **booking**

Iterazioni passate (2)


Iterazioni correnti (0)

Iterazioni future (0)

Messa in produzione - fase #1 (09/04/2013 - 19/04/2013)

Azioni	Storia	Assegnatari	Stima
<div><div></div><div></div></div>	Creazione utenti per tutta Abstract	Giorgio Borelli	0.30
<div><div></div><div></div></div>	Sistemazione link assegnatari		2.00
<div><div></div><div></div></div>	Provvedere select per ore booking		1.00
<div><div></div><div></div></div>	aggiungere pulsante 'move to another iteration' come scrumdo	Maurizio Delmonte	0.00
<div><div></div><div></div></div>	azione booking separata su vista iterazione	Giorgio Borelli Maurizio Delmonte	0.00
Totali			3.30

Berlino Sprint 2013 (13/06/2013 - 15/06/2013)

Azioni	Storia	Assegnatari	Stima
<div><div></div><div></div></div>	Viste di rendicontazione dei progetti per la gestione economica - openerp	Giorgio Borelli	4.00
<div><div></div><div></div></div>	Vista rendicontazione - progetto	Simone Orsi	4.00

Dashboard.

attività in corso a
portata di mano.

Dashboard di Giorgio Borelli

Filtra i risultati per impiegato

Giorgio Borelli

Azzera i filtri

Storie

Ticket

Booking

Trovato/i 2 ticket

100 Simple Management





Titolo	Ultima modifica	Importanza	Stato
wrappare correttamente le quick form (# 29)	una settimana fa	Medium	Confer
Collezioni parametri di ricerca (# 30)	2 settimane fa	Medium	Confer

NB: in SM *manca* una soluzione efficace per
gestione todo in modalità condivisa. idee?

Worklog.

- per **progetto**
- per **risorsa**

< > **Giugno 2013**

Settimana	Risorse	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
27 Maggio — 2 Giugno	 Maurizio Delmonte				1.00		
3 Giugno — 9 Giugno	 Maurizio Delmonte	7.00	7.50	7.75	7.00	7.00	
10 Giugno — 16 Giugno	 Maurizio Delmonte						
17 Giugno — 23 Giugno	 Maurizio Delmonte	8.25	10.25	7.25	8.25	7.50	
24 Giugno — 30 Giugno							
1 Luglio — 7 Luglio							

Progetto	Storia	Descrizione	Ore
Abstract.it NG	7 giugno - 28 giugno	call con giorgio	0.25
Abstract	Gestione progetto	pianificazione e gestione	4.00
Abstract	Rendicontazione	gestione ticket	0.25
Abstract	Rendicontazione	call con Franco	0.50
Abstract	Rendicontazione	call con sistemisti	1.00
Abstract	Rendicontazione	gestione e mail	1.50

Compass.

- visione d'insieme
- pianificazione

Active projects

Last save 8 days ago [\(Go back to last approved\)](#)

Save


X

Project two

Note di progetto


48 man days to be done before 20 June

32



PM

16



Dev


X

Project three

Note di progetto


20 man days to be done before 20 June

2



PM

18



Dev


+ Add a new project

Total compass

210 man days

Critical resources

45



SM in azione.




Notes

Estimate (man hours) ■
 4

Assignees
 The user IDs of the people that are responsible to act on this story

Epic
 The epic the story belongs to
 (nothing)

one more story

Assignees Andy
 0 Comments

Estimate	Actual hours	Difference
2	0	2

	Estimate	Actual hours	Difference
Totals	2	0	2

riferimenti.

Collective.Simplemanagement

- <https://github.com/collective/collective.simplemanagement>

screencast

- https://www.youtube.com/watch?v=--_8t-kucbE

credits.

- <http://www.riodcachaca.com/media/cocktails/fullresolution/classics/compassionPNG.png>
- <http://www.flickr.com/photos/dalbera/2727935197/>
- <http://www.flickr.com/photos/acesee/4386487028/>

Vi ringraziamo per l'attenzione.

Maurizio Delmonte

maurizio.delmonte@abstract.it

